DEUTSCHE NORM Januar 2009

DIN 69901-1

=
Z

ICS 03.100.40 Ersatzvermerk
siehe unten

Projektmanagement —
Projektmanagementsysteme —
Teil 1: Grundlagen

Project management —

Project management systems —
Part 1: Fundamentals

Management de projet —
Systémes de management de projet —
Partie 1: Principes essentiels

Ersatzvermerk

Mit DIN 69901-5:2009-01 Ersatz fir DIN 69901:1987-08, DIN 69902:1987-08, DIN 69903:1987-08,
DIN 69904:2000-11 und DIN 69905:1997-05

Gesamtumfang 10 Seiten

Normenausschuss Qualitdtsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ) im DIN

——

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 69901-1:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-69901-1-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-69901-1-2009-01

DIN 69901-1:2009-01

Inhalt

Seite
2o T oY 3
EINIOIUNG .o 4
1 ANWwendunNgSDErEiCh ... 4
2 NOIrmative VerweIiSUNQGEN........oo i e s mn e e e e mnn e e e e s s mnmnn e e 5
3 7= o | ) = SRR 5
4 Grundlagen fiir ProjektmanagementSysSteme.........ccccriiiicccceceieriiiscccsserr e sssnr e mnn e e e 5
4.1 N0 e 1= 4 L= 1 =P 5
4.2 Ziele des Einsatzes von Projektmanagementsystemen ..........cocoeveveiieieieiemeeeseeeseessssessessseeesennnnnsnsnnne 5
4.3 Modellcharakter von Projektmanagementsystemen..........ccccuememinemnnese e 6
44 Wesentliche Eigenschaften des Projektmanagementsystems........cccciiiiiinninniin s e 6
4.5 Erwartungen der Tragerorganisation an das Projektmanagementsystem.........c..cccccenniinniniinnnnn. 7
4.6 Unterstiitzung des Projektmanagementsystems durch die Tragerorganisation............cccccvviuneenn 7
4.7 Dokumentation des Projektmanagementsystems .........cccccoviiiiiinnnins s, 8
4.8 Regeln fiir Projektmanagementprozesse........ccciniirinnnsre s s s s 8
LiteratUrNiNWEISE ..ot e e mme e e e e e e e amR e e e e e ee s e nnmnn e e 10
2

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 69901-1:2009-01


http://www.avadocuments.com/doc/din-69901-1-2009-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-69901-1-2009-01

DIN 69901-1:2009-01

Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA ,Netzplantechnik und Projektmanagement” des
NA 147 (NQSZ) erarbeitet.

DIN 69901 besteht unter dem Haupttitel Projektmanagement — Projektmanagementsysteme aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Grundlagen

— Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

— Teil 3: Methoden

— Teil 4: Daten, Datenmodell

— Teil 5: Begriffe

Anderungen

Gegenlber DIN 69901:1987-08, DIN 69902:1987-08, DIN 69903:1987-08, DIN 69904:2000-11 und
DIN 69905:1997-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) grundlegenden Festlegungen Uber Projektimanagementsysteme wurden zusammengefasst und
aktualisiert.

b) die speziellen Festlegungen Uber Projektimanagement-Elemente wurden durch eine eigene Norm als
DIN 69901-2 Uber Projektmanagementprozesse ersetzt.

c) die speziellen Festlegungen zu Methoden wurden durch eine eigene Norm DIN 69901-3 tGber Methoden
ersetzt.

d) die speziellen Festlegungen zum Datenmodell wurden als DIN 69901-4 neu hinzugeftigt.

e) die Begriffe wurden durch eine eigene Norm DIN 69901-5 zusammengefasst.

Frithere Ausgaben
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