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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA ,Netzplantechnik und Projektmanagement® des
NA 147 (NQSZ) erarbeitet.

DIN 69901 besteht unter dem Haupttitel Projektmanagement — Projektmanagementsysteme aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Grundlagen

— Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

— Teil 3: Methoden

— Teil 4: Daten, Datenmodell

— Teill 5: Begriffe

Einleitung

Die aus der Netzplantechnik entstandenen und mehrmals erganzten bisherigen Normen DIN 69901,
DIN 69902, DIN 69903, DIN 69904 und DIN 69905 der Projektwirtschaft wurden in den Teilen der DIN 69901
zusammengefasst, neu strukturiert, durchgéngig aktualisiert und um wesentliche Teile ergénzt. Kern der
neuen Struktur ist ein Modell der Prozesse im Projektmanagementsystem. Die Begriffe aus den verschiede-
nen bisherigen Normblattern wurden in einem einzigen Teil zusammengefasst. Neu hinzugekommen sind
eine Sammlung von speziell fir das Projektmanagement geeigneter Methoden (mit Ausnahme der Netzplan-
technik, die samt ihren speziellen Begriffen in DIN 69900 behandelt wird) sowie ein Datenmodell.

Bild 1 zeigt die wesentlichen Zusammenhange zwischen den einzelnen Teilen von DIN 69901.
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Bild 1 — Zusammenhange zwischen den einzelnen Teilen von DIN 69901
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