

DIN 69909-4

ICS 03.100.40

**Multiprojektmanagement –
Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten –
Teil 4: Rollen**

Multi-Project Management –
Management of project portfolios, programmes and projects –
Part 4: Roles

Gestion de multi-projets –
Gestion de portefeuilles de projets, programmes et projets –
Partie 4: Rôles

Gesamtumfang 10 Seiten

DIN-Normenausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ)

Inhalt

	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Rollen im Multiprojektmanagement	5
4.1 Allgemeines	5
4.2 Rollenmodell	5
4.2.1 Ebenen des Rollenmodells	5
4.2.2 Implementierung	6
4.2.3 Aufbau der Gremien	7
4.3 Definition der Rollen	7
4.3.1 Rolle 1: Sponsor	8
4.3.2 Rolle 2: Experte	8
4.3.3 Rolle 3: Realisierungsverantwortlicher	8
4.3.4 Rolle 4: (MPM-)Prozessverantwortlicher	9
4.4 Systematisierte Darstellung der Rollen in AKV	9

Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA „Projektmanagement“ des DIN-Normenausschusses Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ) erarbeitet.

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren können. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 69909, *Multiprojektmanagement – Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten*, besteht aus folgenden Teilen:

- *Teil 1: Grundlagen*
- *Teil 2: Prozesse, Prozessmodell*
- *Teil 3: Methoden*
- *Teil 4: Rollen*