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Vorwort

Diese Norm wurde vom NABau Arbeitsausschuss 005-01-05 ,Kosten im Hochbau erarbeitet. Der Teil 1 gilt
fur den Hochbau; Teile fur andere Bereiche des Bauwesens sind in Vorbereitung.

Anderungen
Gegeniiber DIN 276:1993-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel und Gliederung der Norm wurden geandert, um die Norm Uber den Hochbau hinaus anderen
Bereichen des Bauwesens zu 6ffnen;

b) der Anwendungsbereich der Norm wurde entsprechend den geanderten Inhalten neu formuliert;
c) die Begriffe wurden entsprechend dem Stand der Technik geandert und erganzt;

d) die Grundsatze der Kostenermittlung wurden zu Grundsatzen der Kostenplanung erweitert;

e) fir den Begriff ,Kostenvorgabe“ wurden Grundsatze der Anwendung formuliert;

f) Die Grundsatze der Kostenermittlung wurden mit dem Ziel groRerer Wirtschaftlichkeit und Kosten-
sicherheit neu gefasst;

g) die Stufen der Kostenermittlung wurden im Hinblick auf eine kontinuierliche Kostenplanung erweitert und
neu formuliert;

h) fur Kostenkontrolle und Kostensteuerung wurden Grundsatze der Anwendung formuliert;
i) der Aufbau der Kostengliederung bleibt unverandert. Die Beschreibung wurde redaktionell geandert;

j)  die ausfuhrungsorientierte Gliederung der Kosten wurde als Alternative beibehalten; Tabelle 2 wurde
gestrichen;

k) die Darstellung der Kostengliederung wurde entsprechend dem Stand der Technik redaktionell
Uberarbeitet;

[)  der Anhang A wurde gestrichen.

Friihere Ausgaben

DIN 276: 1934-08, 1943-08, 1954x-03, 1993-06
DIN 276 Teil 1: 1971-09, 1981-04

DIN 276 Teil 2: 1971-09, 1981-04

DIN 276-Teil 3: 1971-09, 1981-04

DIN 276 Teil 3 Auswahl 1: 1981-04
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil der Norm gilt fir die Kostenplanung im Hochbau, insbesondere fur die Ermittlung und die
Gliederung von Kosten. Sie erstreckt sich auf die Kosten fur den Neubau, den Umbau und die Modernisierung
von Bauwerken sowie die damit zusammenhangenden projektbezogenen Kosten; fur Nutzungskosten im
Hochbau gilt DIN 18960.

Die Norm legt Begriffe der Kostenplanung im Bauwesen fest; sie legt Unterscheidungsmerkmale von Kosten
fest und schafft damit die Voraussetzungen fir die Vergleichbarkeit der Ergebnisse von Kostenermittlungen.
Die nach dieser Norm ermittelten Kosten kénnen bei Verwendung fir andere Zwecke (z. B. Vergltung von
Auftragnehmerleistungen, steuerliche Férderung) den dabei erforderlichen Ermittlungen zugrunde gelegt
werden. Eine Bewertung der Kosten im Sinne der entsprechenden Vorschriften nimmt die Norm jedoch nicht
vor.

2 Begriffe
Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe.

21

Kosten im Bauwesen

Aufwendungen flur Glter, Leistungen, Steuern und Abgaben, die firr die Vorbereitung, Planung und Ausflh-
rung von Bauprojekten erforderlich sind

ANMERKUNG  Kosten im Bauwesen werden in diesem Dokument im Folgenden als Kosten bezeichnet.

2.2
Kostenplanung
Gesamtheit aller Mallnahmen der Kostenermittlung, der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung

23
Kostenvorgabe
Festlegung der Kosten als Obergrenze oder als Zielgréfe fur die Planung

24
Kostenermittlung
Vorausberechnung der entstehenden Kosten bzw. Feststellung der tatsachlich entstandenen Kosten

Entsprechend dem Planungsfortschritt werden die folgenden Stufen der Kostenermittlung unterschieden:

241
Kostenrahmen
Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Bedarfsplanung

242
Kostenschatzung
Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Vorplanung

243
Kostenberechnung
Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Entwurfsplanung

244

Kostenanschlag
Ermittlung der Kosten auf der Grundlage der Ausflihrungsvorbereitung
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245
Kostenfeststellung
Ermittlung der endgiiltigen Kosten

25
Kostenkontrolle
Vergleichen aktueller Kostenermittlungen mit Kostenvorgaben und friiheren Kostenermittiungen

2.6
Kostensteuerung
Eingreifen in die Planung zur Einhaltung von Kostenvorgaben

2.7
Kostenkennwert
Wert, der das Verhéltnis von Kosten zu einer Bezugseinheit darstellt

2.8
Kostengliederung
Ordnungsstruktur, nach der die Gesamtkosten eines Bauprojektes in Kostengruppen unterteilt werden

29

Kostengruppe

Zusammenfassung einzelner, nach den Kriterien der Planung oder des Projektablaufes zusammen-
gehorender Kosten

2.10
Gesamtkosten
Kosten, die sich als Summe aus allen Kostengruppen ergeben

2.1
Bauwerkskosten
Kosten, die sich als Summe der Kostengruppen 300 und 400 ergeben

212
Kostenprognose
Ermittlung der Kosten auf den Zeitpunkt der Fertigstellung

213
Kostenrisiko
Unwagbarkeiten und Unsicherheiten bei Kostenermittlungen und Kostenprognosen

3 Grundsatze der Kostenplanung
3.1 Allgemeines

Ziel der Kostenplanung ist es, ein Bauprojekt wirtschaftlich und kostentransparent sowie kostensicher zu
realisieren.

Die Kostenplanung ist auf der Grundlage von Planungsvorgaben (Quantitaten und Qualitaten) oder von
Kostenvorgaben kontinuierlich und systematisch Uber alle Phasen eines Bauprojekts durchzufihren.

Kostenplanung kann gemaR folgender Grundsatze erfolgen:

— Die Kosten sind durch Anpassung von Qualitaten und Quantitaten einzuhalten;

— Die Kosten sind bei definierten Qualitaten und Quantitaten zu minimieren.
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3.2 Kostenvorgabe

3.2.1 Ziel und Zweck

Ziel der Kostenvorgabe ist es, die Kostensicherheit zu erhdhen, Investitionsrisiken zu vermindern und
friihzeitige Alternativiiberlegungen in der Planung zu férdern.

3.2.2 Festlegung der Kostenvorgabe

Eine Kostenvorgabe kann auf der Grundlage von Budget- oder Kostenermittlungen festgelegt werden.

Vor der Festlegung einer Kostenvorgabe ist ihre Realisierbarkeit im Hinblick auf die weiteren Planungsziele zu
Uberprifen. Bei Festlegung einer Kostenvorgabe ist zu bestimmen, ob sie als Kostenobergrenze oder als

Zielgrofe fur die Planung gilt. Diese Vorgehensweise ist auch fir eine Fortschreibung der Kostenvorgabe —
insbesondere auf Grund von Planungsanderungen — anzuwenden.

3.3 Kostenermittiung
3.31 Zweck
Kostenermittlungen dienen als Grundlagen fir Finanzierungsiberlegungen und Kostenvorgaben, fir

MaBnahmen der Kostenkontrolle und der Kostensteuerung, fur Planungs-, Vergabe- und Ausflihrungs-
entscheidungen sowie zum Nachweis der entstandenen Kosten.

3.3.2 Darstellung und Vollstandigkeit

Kostenermittlungen sind in der Systematik der Kostengliederung zu ordnen. Die Kosten sind vollstandig zu
erfassen und zu dokumentieren.

3.3.3 Grundlagen und Erlauterungen

Die Grundlagen der Kostenermittlung sind anzugeben. Erlauterungen zum Bauprojekt sind in der Systematik
der Kostengliederung zu ordnen.

3.3.4 Kostenermittlung bei Bauabschnitten

Besteht ein Bauprojekt aus mehreren Abschnitten (z. B. funktional, zeitlich, rdumlich oder wirtschaftlich), sind
fur jeden Abschnitt getrennte Kostenermittlungen aufzustellen.

3.3.5 Bauprojekte im Bestand

Bei Bauprojekten im Bestand sollten die Kosten nach Abbruch-, Instandsetzungs- und Neubaumafnahmen
unterschieden werden.

3.3.6 Vorhandene Bausubstanz und wieder verwendete Teile

Der Wert vorhandener Bausubstanz und wieder verwendeter Teile ist bei den betreffenden Kostengruppen
gesondert auszuweisen.

3.3.7 Eigenleistungen
Der Wert von Eigenleistungen ist bei den betreffenden Kostengruppen gesondert auszuweisen. Fir Eigen-

leistungen sind die Personal- und Sachkosten einzusetzen, die flir entsprechende Unternehmerleistungen
entstehen wurden.
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3.3.8 Besondere Kosten

Sofern Kosten durch auRergewohnliche Bedingungen des Standortes (z. B. Gelande, Baugrund, Umgebung),
durch besondere Umstande des Bauprojekts oder durch Forderungen auflerhalb der Zweckbestimmung des
Bauwerks verursacht werden, sind diese Kosten bei den betreffenden Kostengruppen gesondert auszuweisen.

3.3.9 Kostenrisiken

In Kostenermittlungen sollten vorhersehbare Kostenrisiken nach ihrer Art, ihrem Umfang und ihrer
Eintrittswahrscheinlichkeit benannt werden. Es sollten geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung,
Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufgezeigt werden.

3.3.10 Kostenstand und Kostenprognose

Bei Kostenermittlungen ist vom Kostenstand zum Zeitpunkt der Ermittlung auszugehen; dieser Kostenstand
ist durch die Angabe des Zeitpunktes zu dokumentieren.

Sofern Kosten auf den Zeitpunkt der Fertigstellung prognostiziert werden, sind sie gesondert auszuweisen.

3.3.11 Umsatzsteuer
Die Umsatzsteuer kann entsprechend den jeweiligen Erfordernissen wie folgt berticksichtigt werden:

— in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer enthalten (,Brutto-Angabe*);
— in den Kostenangaben ist die Umsatzsteuer nicht enthalten (,Netto-Angabe®);

— nur bei einzelnen Kostenangaben (z. B. bei Ubergeordneten Kostengruppen) ist die Umsatzsteuer aus-
gewiesen.

In der Kostenermittiung und bei Kostenkennwerten ist immer anzugeben, in welcher Form die Umsatzsteuer
bertcksichtigt worden ist.

3.4 Stufen der Kostenermittlung

In 3.4.1 bis 3.4.5 werden die Stufen der Kostenermittlung nach ihrem Zweck, den erforderlichen Grundlagen
und dem Detaillierungsgrad festgelegt.

3.41 Kostenrahmen

Der Kostenrahmen dient als eine Grundlage fur die Entscheidung Uber die Bedarfsplanung sowie fir
grundsatzliche Wirtschaftlichkeits- und Finanzierungstberlegungen und zur Festlegung der Kostenvorgabe.

Bei dem Kostenrahmen werden insbesondere folgende Informationen zu Grunde gelegt:

— quantitative Bedarfsangaben, z. B. Raumprogramm mit Nutzeinheiten, Funktionselemente und deren
Flachen;

— qualitative Bedarfsangaben, z. B. bautechnische Anforderungen, Funktionsanforderungen, Ausstattungs-
standards;

— gegebenenfalls auch Angaben zum Standort.

Im Kostenrahmen missen innerhalb der Gesamtkosten mindestens die Bauwerkskosten gesondert
ausgewiesen werden.
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3.4.2 Kostenschatzung
Die Kostenschatzung dient als eine Grundlage fur die Entscheidung Uber die Vorplanung.
In der Kostenschatzung werden insbesondere folgende Informationen zu Grunde gelegt:

— Ergebnisse der Vorplanung, insbesondere Planungsunterlagen, zeichnerische Darstellungen;
— Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen, nach DIN 277;
— erlduternde Angaben zu den planerischen Zusammenhangen, Vorgangen und Bedingungen;

— Angaben zum Baugrundsttick und zur ErschlieBung.

In der Kostenschatzung missen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 1. Ebene der
Kostengliederung ermittelt werden.

3.4.3 Kostenberechnung
Die Kostenberechnung dient als eine Grundlage fur die Entscheidung Uber die Entwurfsplanung.
In der Kostenberechnung werden insbesondere folgende Informationen zu Grunde gelegt:

— Planungsunterlagen, z. B. durchgearbeitete Entwurfszeichnungen (Maf3stab nach Art und Grolke des
Bauvorhabens), gegebenenfalls auch Detailplane mehrfach wiederkehrender Raumgruppen;
— Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen,;

— Erlauterungen, z. B. Beschreibung der Einzelheiten in der Systematik der Kostengliederung, die aus den
Zeichnungen und den Berechnungsunterlagen nicht zu ersehen, aber fir die Berechnung und die
Beurteilung der Kosten von Bedeutung sind.

In der Kostenberechnung missen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 2. Ebene der
Kostengliederung ermittelt werden.

3.4.4 Kostenanschlag

Der Kostenanschlag dient als eine Grundlage fur die Entscheidung Uber die Ausfiihrungsplanung und die
Vorbereitung der Vergabe.

Im Kostenanschlag werden insbesondere folgende Informationen zu Grunde gelegt:

— Planungsunterlagen, z. B. endglltige vollstandige Ausfiihrungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen;
— Berechnungen, z. B. fir Standsicherheit, Warmeschutz, technische Anlagen;

— Berechnung der Mengen von Bezugseinheiten der Kostengruppen;

— Erlauterungen zur Bauausfiihrung, z. B. Leistungsbeschreibungen;

— Zusammenstellungen von Angeboten, Auftrdgen und bereits entstandenen Kosten (z. B. fir das
Grundstuck, Baunebenkosten usw.).

Im Kostenanschlag missen die Gesamtkosten nach Kostengruppen mindestens bis zur 3. Ebene der

Kostengliederung ermittelt und nach den vorgesehenen Vergabeeinheiten geordnet werden. Der
Kostenanschlag kann entsprechend dem Projektablauf in einem oder mehreren Schritten aufgestellt werden.

3.4.5 Kostenfeststellung

Die Kostenfeststellung dient zum Nachweis der entstandenen Kosten sowie gegebenenfalls zu Vergleichen
und Dokumentationen.
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