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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Begriffe fiir das Sachgebiet Netzplantechnik in der Projektwirtschaft fest, um fiir die Planung, Steuerung
und Dokumentation von Projekten eine Begriffsvereinheitlichung zu erreichen.

Anmerkung: Falls in Vertrdagen auf diese Norm Bezug genommen wird, sollten die Vertragspartner vereinbaren, welche
Begriffe der Norm anzuwenden sind.

2 Formen der Netzplantechnik

Benennung Kurz- Definition
zeichen
Netzplantechnik NPT Alle Verfahren zur Analyse, Beschreibung, Planung, Steuerung, Uberwachung von
Ablaufen auf der Grundlage der Graphentheorie, wobei Zeit, Kosten, Einsatz-
mittel und weitere EinfluBgroBen beriicksichtigt werden konnen.
Standardnetzplan- SNPT Netzplantechnik, bei der eine Losung standardisiert und zur wiederholten
technik Anwendung bei verschiedenen Projekten bestimmt wird.
Modularnetzplan- MNPT Standardnetzplantechnik, bei der Losungen aus Netzplanmodulen aufgebaut werden.
technik
Mehrnetztechnik Technik der gemeinsamen Verarbeitung mehrerer Netzplane.
Teilnetztechnik Technik unter Verwendung von Teilnetzplanen eines Projektes.
Entscheidungsnetz- ENPT Form der Netzplantechnik, die stochastische Ablaufstrukturen verwendet.
plantechnik
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3 Netzplanarten

Kurz-

Benennung : Definition
zeichen

Netzplan NP Graphische oder tabellarische Darstellung von Abldufen und deren Abhéngigkeiten.

Verfahren

Netzplanverfahren Grundsétzliche Form der Zuordnung von Ablaufelementen zu Darstellungsele-
menten. Hinsichtlich des Verfahrens unterscheidet man Ereignisknoten-, Vor-
gangsknoten- und Vorgangspfeil-Netzplane.

Ereignisknoten- EKN Netzplan nach einem Verfahren, bei dem vorwiegend Ereignisse beschrieben und

Netzplan durch Knoten dargestellt werden.

Vorgangsknoten- VKN Netzplan nach einem Verfahren, bei dem vorwiegend Vorgéange beschrieben und

Netzplan durch Knoten dargestellt werden.

Vorgangspfeil- VPN Netzplan nach einem Verfahren, bei dem vorwiegend Vorgénge beschrieben und

Netzplan durch Pfeile dargestelit werden.

' Methoden

Netzplan-Methode Art und Weise des Vorgehens nach detaillierten Regeln der Darstellung (z. B. PERT,
MPM und CPM), der Berechnung usw. von Netzplanen.

Anmerkung: Ein EDV-Programm zur Bearbeitung von Netzpldnen ist selbst keine
Netzplan-Methode.

Ereignisorientierter EON Netzplan, der ausschlieBlich durch die Beschreibung von Ereignissen gekennzeich-

Netzplan net ist (unabhéngig von der Darstellungsform).

Vorgangsorientierter VON Netzplan, der ausschlieBlich durch die Beschreibung von Vorgédngen gekennzeich-

Netzplan net ist (unabhédngig von der Darstellungsform).

Gemischt orientierter Netzplan, der durch die Beschreibung sowohl von Ereignissen als auch von Vor-

Netzplan gangen gekennzeichnet ist (unabhéngig von der Darstellungsform).

Sonstige

Netzplanarten

Gesamtnetzplan Netzplan, der das gesamte Projekt umfaBt.

Teilnetzplan TNP Netzplan, der nur einen Teil eines Projektes umfaBt und mit anderen Teilnetzpldnen
desselben Projektes strukturell in Verbindung steht.

Rahmennetzplan Gesamtnetzplan, der als Grobnetzplan den Rahmen fiir die Ablaufstruktur- sowie
fiir die Zeit-, Kosten- und/oder Einsatzmittelplanung des gesamten Projektes,
gegebenenfalls fiir die einzeinen Phasen des Projektablaufes, beschreibt.

Meilenstein-Netzplan Netzplan, in dem ausschlieBlich Meilensteine durch Anordnungsbeziehungen mit-
einander verknipft sind.

Grobnetzplan Netzplan mit einer Struktur, die nur einen groben Uberblick iiber den Projektablauf
zulést.

Feinnetzplan Netzplan mit einer Struktur, die einen Einblick in viele Details des Projektablaufes
zulast.

Standardnetzplan Netzplan mit festgelegter Ablaufstruktur, der zur wiederhoiten Anwendung bestimmt

ist. Die Festlegung kann auch weitere EinfluBgroBen umfassen wie z. B. Zeitwerte
und Einsatzmittel.
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4 Darstellungselemente
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Kurz-

Nachereignis

Startereignis

Benennung ) Definition
zeichen
Darsteliungselement Element zur Darstellung von Ablaufelementen. Darstellungselemente der Netz-
plantechnik sind beschriftete Knoten und Pfeile.
Pfeil Darstellungselement zur Beschreibung des Sachverhaltes zwischen zwei Knoten.
Je nach Netzplanverfahren symbolisiert der Pfeil einen Vorgang und/oder
eine Anordnungsbeziehung.
AnschluBverbindung AVB Verbindung zweier Knoten verschiedener Netzplane.
Knoten Darstellungselement zur Beschreibung eines Verkniipfungspunktes. Je nach
Netzplanverfahren symbolisiert der Knoten ein Ereignis bzw. einen Vorgang.
Startknoten Knoten, von dem Pfeile nur ausgehen.
Zielknoten Knoten, in den Pfeile nur einmiinden.
Sammelknoten Knoten, in den mehrere Pfeile oder ein von einer Sammellinie ausgehender Pfeil
einmiinden.
Verzweigungsknoten Knoten, von dem mehrere Pfeile oder ein in eine Verzweigungslinie fihrender Pfeil
ausgehen.
AnschluBknoten Knoten eines Netzplanes oder Teilnetzplanes, von dem eine AnschluBverbindung
ausgeht oder zu dem eine solche fiihrt.
5 Ablaufelemente
Benennung Kurz- Definition
zeichen
Ablaufelement Element zur Beschreibung von Sachverhalten (Zustande, Geschehen, Abhdngigkeiten)
eines Ablaufs.
Ablaufelemente der Netzplantechnik sind Ereignisse, Vorgange und Anordnungs-
beziehungen.
Ereignis Ablaufelement, das das Eintreten eines bestimmten Zustandes beschreibt.
Vorereignis Einem Ereignis unmittelbar vorgeordnetes Ereignis.

Einem Ereignis unmittelbar nachgeordnetes Ereignis.
Ereignis, zu dem es im betrachteten Netzplan kein Vorereignis gibt.

Zielereignis Ereignis, zu dem es im betrachteten Netzplan kein Nachereignis gibt.
Meilenstein Ereignis besonderer Bedeutung.
(Schlissel-
ereignis)
Vorgang Ablaufelement, das ein bestimmtes Geschehen beschreibt. Hierzu gehoért auch,
daB Anfang und Ende definiert sind.
Vorgénger Einem Vorgang unmittelbar vorgeordneter Vorgang.
Nachfolger Einem Vorgang unmittelbar nachgeordneter Vorgang.
Startvorgang Vorgang, zu dem es im betrachteten Netzplan keinen Vorganger gibt.
Zielvorgang Vorgang, zu dem es im betrachteten Netzplan keinen Nachfolger gibt.

Begleitvorgang

Ersatzvorgang

Schliisselvorgang

Einem Projekt oder Projektabschnitt zugeordneter Vorgang ohne zeitbestimmende
Funktion (z. B. Beratung, Projektiiberwachung), fir den Anfang und Ende des betref-
fenden Projektes oder Projektabschnittes Zeitschranken bilden. Er kann als Trager
zusatzlicher Informationen verwendet werden (z. B. Kosten der Beratung, Einsatz-
mittel fur die Projektiberwachung).

Vorgang, der die bei der Netzplanverdichtung zwischen zwei bestimmten Knoten
ersetzten Vorgdnge reprasentiert.

Vorgang besonderer Bedeutung.
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