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Vorwort

Diese Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA ,Netzplantechnik und Projektmanagement® des
NA 147 (NQSZ) erarbeitet.

DIN 69901 besteht unter dem Haupttitel Projektmanagement — Projektmanagementsysteme aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Grundlagen

— Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

— Teil 3: Methoden

— Teil 4: Daten, Datenmodell

— Teil 5: Begriffe

Einleitung

Die aus der Netzplantechnik entstandenen und mehrmals erganzten bisherigen Normen DIN 69901,
DIN 69902, DIN 69903, DIN 69904 und DIN 69905 der Projektwirtschaft wurden in den Teilen der DIN 69901
zusammengefasst, neu strukturiert, durchgangig aktualisiert und um wesentliche Teile erganzt. Kern der
neuen Struktur ist ein Modell der Prozesse im Projektmanagementsystem. Die Begriffe aus den verschiede-
nen bisherigen Normblattern wurden in einem einzigen Teil zusammengefasst. Neu hinzugekommen ist ein
Datenmodell. Bild 1 zeigt die wesentlichen Zusammenhange zwischen den einzelnen Teilen von DIN 69901.

Grundlagen Methoden
DIN 69901-1 DIN 69901-3
Prozesse
DIN 69901-2
Begriffe
DIN 69901-5

Bild 1 — Zusammenhange zwischen den einzelnen Teilen von DIN 69901
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt das Datenmodell einer Projektmanagement-Software fest. Sie ist teilweise, vor allem in
Verbindung mit DIN 69901-1, DIN 69901-2, DIN 69901-3 und DIN 69901-5, anwendbar flr

a) Entwickler von Projektmanagement-Software;
b) Entwickler von Software, die mit Projektmanagement-Software Daten austauscht,

c) Organisationen, die eine Projektmanagement-Software einflihren, aufrechterhalten und verbessern
mochten;

d) alle, innerhalb und auferhalb der Organisation, welche die Organisation bezlglich einer fir sie geeig-
neten Projektmanagement-Software beraten und schulen.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fir die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 69900, Projektmanagement — Netzplantechnik und weitere Methoden — Beschreibungen und Begriffe
DIN 69901-1, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 1: Grundlagen

DIN 69901-2, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

DIN 69901-3, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 3: Methoden

DIN 69901-5, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 5: Begriffe

ISO/IEC 19501, Unified Modeling Language (UML)

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 69900 und DIN 69901-5 und die
folgenden Begriffe.

3.1

Multi Language

ML

textuelles Attribut, fir das in der spateren XML-Reprasentation (en: Extensible Markup Language) eine
mehrsprachige Speicherung von Werten erlaubt sein muss

3.2

Global Unique Identifier

GUID

Informationsobjekt, das eindeutig tGber einen Schltssel identifiziert werden kann

ANMERKUNG Dabei ist der Schlissel nicht allein fiir alle Objekte eines Typs, sondern fiir alle Objekte aller Typen
eindeutig.
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3.3

Primary Association

PA

Assoziationen, die bei der Schema-Generierung dafiir verwendet werden, die hierarchische Struktur von XML-
Elementen aufzubauen

3.4

Aggregated Value

AGG

Attribut, das in der Projektstruktur Verwendung findet

ANMERKUNG  Sein Wert bezieht sich entweder auf genau ein Strukturelement oder bezieht als aggregierter Wert
zusatzlich die Werte aller untergeordneten Strukturelemente mit ein.

4 Beschreibung des Datenmodells
4.1 Einfiihrende Erlauterungen

411 Zielsetzung

Das hier beschriebene Datenmodell beschreibt auf fachlicher Ebene elementare Datenstrukturen des
Projektmanagements. Das Datenmodell kann beispielsweise fiir folgende Zwecke Verwendung finden:

a) Archivierung von Projektmanagement-Daten;
b) Austausch von Projektmanagement-Daten zwischen Organisationen und Softwaresystemen;

c) Ausgangspunkt fiir die Spezifikation von Anforderungen an eine Projektmanagement-Software.

4.1.2 Darstellung

Die Darstellung des Datenmodells erfolgt verbal und wird durch Diagramme erganzt (deutsche Ent-
sprechungen der englischen Texte siehe Tabellen A.1 bis A.12). Die Elementbezeichnungen und deren
Beschreibungen finden sich in den Tabellen 1 bis 12. Die Diagramme folgen den Vorgaben der ISO/IEC
19501 ,Unified Modeling Language (UML)". Sie stellen die grundlegenden Datenelemente (Klassen) dar und
illustrieren diese Uber entsprechende Unterelemente (Attribute), die selbst keiner Normung unterliegen.
Branchen-, unternehmens- oder projektspezifische Erweiterungen sind durch Hinzufligen weiterer Klassen
und/oder Attribute moglich.

Von den 13 Diagrammtypen (siehe Bilder 1 bis 13) der UML wird zur Modellierung des Datenmodells nur das
Klassendiagramm verwendet. Zu den verwendeten Sprachkonstrukten gehdren Pakete, Klassen, Attribute,
Assoziationen, Spezialisierungen und Stereotypen. Alle Konstrukte werden standardkonform verwendet.
Allerdings werden einige spezifische Stereotypen verwendet:

— ML (en: Multi Language)
Dieser Stereotyp kennzeichnet textuelle Attribute, fir die in der spateren XML-Reprasentation eine
mehrsprachige Speicherung von Werten erlaubt sein muss. So wird es z. B. mdglich sein, ein Projekt mit
einem Namen in mehr als nur einer Sprache zu bezeichnen.

— GUID (en: Global Unique Identifier)
Dieser Stereotyp bezeichnet Klassen, die Spezialisierungen der Klasse GUID-Object darstellen. Die
Klasse GUID beschreibt ein Informationsobjekt, das eindeutig Uber einen Schlissel identifiziert werden
kann. Dabei ist der Schlissel nicht allein fur alle Objekte eines Typs, sondern fir alle Objekte aller Typen
eindeutig.

— PA (en: Primary Association)
Mit diesem Stereotyp werden Assoziationen ausgezeichnet, die im Rahmen der Schema-Generierung
dafir verwendet werden, die hierarchische Struktur von XML-Elementen aufzubauen.
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— AGG (en: Aggregated Value)
Dieser Stereotyp wird nur fur Attribute verwendet, die im Rahmen der Projektstruktur Verwendung finden.
Attribute mit diesem Stereotyp kdnnen stets in zwei Varianten abgelegt werden: Einmal als vorgangs-
bezogener Wert, der sich jeweils auf genau ein Strukturelement bezieht, und als aggregierter Wert, der
zusatzlich alle untergeordneten Strukturelemente miteinbezieht. Dieser Stereotyp kann auch in Bezug auf
Klassen verwendet werden. In diesem Fall gilt er fur alle Attribute der Klasse.

4.1.3 Namenskonventionen
Die Datenelemente werden durch deutsche Namen bezeichnet, die eindeutigen Namenskonventionen folgen.

Datenelemente werden durch Substantive bezeichnet. Als Numerus wird stets der Singular verwendet.
Datenelemente koénnen auch durch zwei Substantive benannt werden, wobei — wenn moglich — der
Hierarchisierung der Begriffe durch Stellung der Substantive Rechnung getragen werden sollte. So besteht
beispielsweise eine hierarchische Beziehung zwischen den Datenelementen Vorhaben und Vorhaben-
Gruppe. Diese Beziehung kann allein aus den Namen der Elemente gefolgert werden. Die Namensgebung
durch mehrere Substantive erfolgt unter Nutzung von Bindestrichen zur besseren Lesbarkeit.

Fir technische Implementierungen wird der Datenfeldbezeichner in englischer Sprache angegeben, der

denselben Konventionen folgt, aber auf Bindestriche zur Strukturierung verzichtet. Stattdessen wird die
erhdhte Lesbarkeit von englischen Datenfeldbezeichnern durch GroR-/Kleinschreibung erzielt.
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0..1

Projektstammdaten
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<<PA>>

<<GUID>>
Initiative

<<GUID>>
GenericApproval

-RequestedBy: Staff
-RequestDate: dateTime
<<ML>>-RequestText: string
-ApprovedBy: Staff
-ApprovalDate: dateTime
<<ML>>-AprovalText: string
-Approved: boolean
-ReleaseDate: dateTime

0.x t

<<GUID>>
Initiative StatusApproval

<<GUID>>
Document

Full document details: DIN 69901-4:2009-01

<<GUID>>
InitiativeGroup
<<ML>>-Name: string
<<ML>>-Description: string
-Number: integer
0..* 0.1

-Subinitiative
0.*

-Superinjtiative
0.1

No: string

WBSCode: string

<<ML>>Name: string
<<ML>>Description: string
<<ML>>Comment: string
<<ML>>Objective: string
<<ML>>Deliverable: string
<<ML>>TaskDescription: string
<<ML>>Precondition: string
<<ML>>Dependency: string
<<ML>>Risk: string

<<ML>>Note: string

<<ML>>Priority: string
<<ML>>Benefit: string
PlanStartDate: dateTime
PlanEndDate: dateTime
PlanStartDatelnternal: dateTime
PlanEndDatelnternal: dateTime
ActualStartDate: dateTime
ActualEndDate: dateTime

DueDate: dateTime
EstimatedEndDate: dateTime
<<AGG>>PlanEfford: TimeValue
<<AGG>>PlanEffortinternal: TimeValue
<<AGG>>ActualEffort: TimeValue
<<AGG>>EffortToComplete: TimeValue
<<AGG>>MaxEffort: TimeValue
MaxEffordFixed: boolean
<<AGG>>PlanWorkload: UnitValue
<<AGG>>PlanWorklosdInternal: UnitValue
<<AGG>>ActualWorkload: UnitValue
<<AGG>>WorkLoadToComplete: UnitValue
<<AGG>>MaxWorkload: UnitValue
PlanPeriod: TimeValue
PlanPeriodInternal: TimeValue
ActualPeriad: TimeValue

MaxPeriod: TimeValue
PlanDuration: TimeValue
PlanDurationInternal: TimeValue
ActuaiDuration: TimeVaiue
MaxDuration: TimeValue
PostponementDate: dateTime
Mandatory: boolean

Template: boolean

TemplateUsed: Initiative
PercentComplete: decimal
AvailableForTimesheet: boolean
TSBeforeActualStartDate: boolean
TSAfterActualEndDate: boolean
LevelOfEffort: Enumeration
EstimateCostsAtCompletion: CurrencyValue
SplittedTask: Initiative
CurrencyBaseDate: dateTime
BasicLoad: boolean

Bild 2 — Projektstammdaten
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Im Datenmodell erfolgt die Modellierung von Aufgabeneinheiten beliebiger Detaillierung durch das Element
Vorhaben. Vorhaben kénnen zum Aufbau eines Projektstrukturplans in einer Hierarchie angeordnet werden.
Daruber hinaus dient die Hierarchie der Zuordnung von Projekten zu Projektprogrammen und Projekt-
portfolios.

Durch die Zuordnung von Vorhaben zu Vorhaben-Typen kann angezeigt werden, um welche Art von Auf-
gabeneinheit es sich handelt. Beispielsweise kdnnen so Programme, Projekte, Arbeitspakete und Vorgange
unterschieden werden.

Das Element Vorhaben-Status-Typ bringt zum Ausdruck, in welchem Zustand oder Status sich ein Vorhaben
befindet. Es kdnnen unterschiedliche Vorhaben-Status-Typen fir die einzelnen Vorhaben-Typen definiert
werden. Sofern ein Zustandsubergang (z. B. der Phasenwechsel eines Projekts) eine explizite Freigabe er-
fordert, wird diese mit dem Elementtyp Vorhaben-Status-Freigabe abgebildet. Dieser stellt eine Speziali-
sierung des Elements Freigabe-Allgemein dar. Eine Freigabe kann mit Dokumenten versehen werden
(Element Dokument).

Das Element Vorhaben-Gruppe dient Zwecken der Zusammenfassung von Vorhaben zu speziellen Gruppen.

Dabei ist zu beachten, dass jede Gruppe mehre Vorhaben umfasst. Umgekehrt kann jedes Vorhaben mehrere
Gruppen umfassen.

Tabelle 1 — Elementbezeichnungen und deren Beschreibungen zu Projektstammdaten

Elementbezeichnung Beschreibung

(Datenfeldbezeichnung)
Dokument Siehe 4.13
(Document)
Freigabe-Allgemein Dieses Element dient der Speicherung allgemeiner Informationen
(GenericApproval) zur Abnahme, Freigabe oder Prifung eines Objektes.
Vorhaben Dieses Element beschreibt eine beliebige Aufgabeneinheit als
(Initiative) Teil des Projektstrukturplans. Es bildet auch Projektprogramme

und Projektportfolios ab. Ereignisse wie z. B. Meilensteine
werden ebenfalls durch das Element ,Vorhaben* abgebildet, wo-
bei nur die fur ein Ereignis relevanten Daten Anwendung finden.

Vorhaben-Gruppe Mit diesem Element kdnnen Vorhaben zu Gruppen gebundelt
(InitiativeGroup) werden. Diese Gruppen kénnen wiederum einem Vorhaben
untergeordnet werden. Eine solche Gruppierung kann fir Zwecke
des Berichtswesens oder der graphischen Darstellung von
Projektplanen erforderlich sein.

Vorhaben-Status-Freigabe Dieses Element erlaubt es, Informationen zum Statuswechsel von

(InitiativeStatusApproval) Vorhaben zu hinterlegen. So wird es moglich, die Entscheidung
(Abnahme), die zum Statuswechsel gefihrt hat, zu dokumen-
tieren.

Vorhaben-Status-Typ Dieses Element bezeichnet verschiedene Status, die fur Vor-

(InitiativeStatusType) haben vergeben werden kdnnen. Typischerweise wird so zum

Ausdruck gebracht, in welcher Lebensweg- oder Abwicklungs-
phase sich ein Vorhaben befindet. Fiir jeden Vorhaben-Typ
koénnen verschiedene Status definiert werden.

Vorhaben-Typ Dieses Element erlaubt die Definition unterschiedlicher Typen von
(InitiativeType) Vorhaben. Es ermoglicht beispielsweise zwischen Arbeitspaketen
und Projekten zu unterscheiden. Benutzer kdnnen auf diese
Weise beliebige Typen von Vorhaben definieren.
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4.3 Produkt- und Ergebnisplanung

<<GUID>>
Staff
Dependency
0.4 0.
<<GUID>> 0.%
Initiative -
<<GUID>>
ProductElement
0. 0.1 1 0.x -ProductElementNo: string
<<ML>>Name: string
0.* | <<ML>>Discription: string
-Price: CurrencyValue
0.1 0.” -Purchased: boolean
<<GUID>>
ChangeRequest

-Applicant: Staff
<<ML>>Reasoning: string
<<ML>>UsedFeedback: string
-ValidFrom: dateTime

-ValidTo: dateTime
-ResultingBaseline: PlanVersion

I

*

0.” 0..* 0..*] ChangeRequestDependency
L 1
0..1
0.+
0. - SubElement
-Quantity: UnitValue
1 0.*
Gozinto-Graph
0.* <<GUID>>
ProductElementVersion
<<PA>> 0.1 |-VersionNo: string

<<ML>>Name: string
<<ML>>Discription: string
0.* [-ValidFrom: dateTime
-ValidTo: dateTime
-ReleaseDate: dateTime

Bild 3 — Produkt- und Ergebnisplanung

Im Datenmodell kann das Ergebnis eines Projekts in Form einer Produktstruktur hinterlegt werden. Die
Produktstruktur besteht aus Produkt-Elementen, die hierarchisch angeordnet werden kénnen (Element Unter-
Element). Zusatzlich kdnnen Abhangigkeiten zwischen Produkt-Elementen erfasst werden. Von jedem
Produktelement kann es verschiedene Produkt-Element-Versionen geben. Sowohl den Produktelementen als
auch den Produkt-Element-Versionen werden verantwortliche Mitarbeiter zugeordnet.

Zu jedem Vorhaben kénnen beliebig viele Anderungs-Anforderungen erfasst werden. Auch zwischen diesen
kénnen Abhangigkeiten bestehen. Die Anderungs-Anforderungen kénnen sich auf Produkt-Elemente oder
Produkt-Element-Versionen beziehen. Gleichzeitig sind sie einem Vorhaben (in der Regel einem Projekt)
zugeordnet. Sofern eine Anderungs-Anforderung wie eine Aufgabeneinheit behandelt werden muss (z. B.
indem entsprechende Aufwandserfassungen erfolgen) kann ein entsprechendes Vorhaben zugeordnet
werden.
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Tabelle 2 — Elementbezeichnungen und deren Beschreibungen zu Produkt- und Ergebnisplanung

Elementbezeichnung
(Datenfeldbezeichnung)

Beschreibung

Anderungs-Anforderung

Mit einer Anderungsanforderung dokumentiert ein Projekt-Stake-

(ChangeRequest) holder den Wunsch, dass es eine Anderung in Hinblick auf das
Projektergebnis bzw. den Projektablauf gibt.
Alternativ kdnnen mit dieser Datenstruktur auch Service- und
Supportanfragen abgebildet werden.

Mitarbeiter Siehe 4.6

(Staff)

Produkt-Element
(ProductElement)

Dieses Element beschreibt die Struktur des Projektergebnisses.
Einzelne Elemente kdnnen in Form eines Gozinto-Graphen hier-
archisch angeordnet werden, so dass Uber- und untergeordnete
Elemente der Produktstruktur erkennbar werden.

Darlber hinaus kann angezeigt werden, welches Element von
welchen anderen Elementen abhéangig ist.

Produkt-Element-Version
(ProductElementVersion)

Im Datenmodell ist es moglich, zu einem einzelnen Produkt-
element verschiedene Versionen anzulegen, um so den Ent-
wicklungsprozess zu dokumentieren und Zwischenstande zu
speichern.

Unter-Element
(SubElement)

Mit diesem Element wird die Menge erfasst, mit der ein
untergeordnetes Produktelement in ein Ubergeordnetes Produkt-
element eingeht.

4.4 Auftragsmanagement

<<GUID>>
Resource
0.* 0..* 0..%
) <<GUID>>
0.* | Client Initiative
1
0.*

<<GUID>>
InitiativeContractData

-ClientNo: string

-OfferNo: strin

-OfferDate: dateTime
-OfferAmountResources: CurrencyValue
-OfferAmountExpenses: CurrencyValue

Full document details: DIN 69901-4:2009-01

OfferAmountOtherCosts: CurrencyValue
-OrderNo: string

-OrderDate: dateTime
-OrderAmountResources: CurrencyValue
-OrderAmountExpenses: CurrencyValue
-OrderAmountOtherCosts: CurrencyValue
-OrderPerson: string

-VAT: VATRate

-InvoiceMode: Enumeration
-InvoiceLimitRecources: CurrencyValue
-InvoicelimitExpenses: CurrencyValue

-InvoiceLimitOtherCosts: CurrencyValue
1

<<GUID>>
0% Initiativelnvoice

-InvoiceNo: string

InvoiceDate: dateTime
-InvoiceAmountResources: CurrencyValue
<<PA>> -InvoiceAmountExpenses: CurrencyValue

-InvoiceAmountOtherCosts: CurrencyValue
0. 0.” <<GUID>>
Transactionltem
Bild 4 — Auftragsmanagement
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Im Datenmodell kdnnen grundlegende Auftragsabwicklungsdaten abgelegt werden. Das Element Vorhaben-
Vertrags-Daten dient der Speicherung der wichtigsten Angebots-, Auftrags- und Rechnungsdaten fir jeweils
ein Vorhaben. Darlber hinaus kénnen entsprechende Rechnungsinformationen erfasst werden (Element
Vorhaben-Rechnung). Einer Rechnung wiederum kénnen einzelne Buchungs-Positionen zugewiesen werden,
die aus der Rechnung resultieren.

Fir jedes Vorhaben werden der Auftraggeber und der Auftragnehmer als Zuordnung zu einer Ressource fest-
gehalten, d. h. es kdnnen Ressourcen spezifiziert werden, die als Auftraggeber bzw. Auftragnehmer fungieren.

Tabelle 3 — Elementbezeichnungen und deren Beschreibungen zu Auftragsmanagement

Elementbezeichnung

(Datenfeldbezeichnung) Beschreibung

Buchungs-Position Siehe 4.11

(Transactionltem)

Ressource Siehe 4.6

(Resource)

Vorhaben Siehe 4.2

(Initiative)

Vorhaben-Rechnung Mit diesem Element kdnnen einige grundlegende Informationen
(Initiativelnvoice) zu einer Rechnung erfasst werden, die flir ein Vorhaben einem

Auftraggeber gestellt wird. Zu einem Satz an Vorhaben-Vertrags-
Daten kdnnen mehrere Rechnungen hinterlegt werden.

Vorhaben-Vertrags-Daten Dieses Element enthalt alle Informationen zu einem Vorhaben,
(InitiativeContractData) die sich auf Aspekte der Angebots-, Auftrags- oder Rechnungs-
abwicklung beziehen.
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4.5 Terminmanagement

0.*
-LEO-Initiative

LOE-Relationship InitiativeSchedulingData

-EarliestStartDate: dateTime

Sub-Initiati 1 0.1 -EarliestEndDate: dateTime

-Sub-initiative -LastestStartDate: dateTime

0.* -LatestEndDate: dateTime
<<GUID>> -FreeFloat: TimeValue
* Initiative -TotalFloat: TimeValue
0. -Predecessor«PA» -SchedulingType: Enumeration
. -Placement: Enumeration
0. -Constraint: Enumeration
-StartConstraintDate: dateTime
-EndConstraintDate: dateTime
-Successor -ScheduledStartDate: dateTime
0.* -ScheduledEndDate: dateTime
<<GUID>>
. InitiativePrecedence
0.. -RelatonshipType: Enumeration
-MinimalLag: TimeValue
-MinimalLagCalendar: Enumeration

-MaximumLag: TimeValue
-MaximumLagCalendar: Enumeratior|
-MinimalStartLag: TimeValue
-MinimalStartLagPercent: decimal
-MinimalEndLag: TimeValue
-MinimalEndLagPercent: decimal
-Active: boolean
<<ML>>-Comment: string

Bild 5 — Terminmanagement

Der Aufbau eines Vorgangsnetzes erfolgt im Datenmodell durch das Element Vorhaben und die Anordnung
von Vorgangern und Nachfolgern. Dabei wird das Element Vorhaben-Anordnungsbeziehung dazu genutzt, die
Anordnung naher zu spezifizieren (z. B. kdnnen hier Zeitabstande hinterlegt werden). Eine Vorhaben-
Anordnungsbeziehung kann mit einem Kalender versehen werden, der angibt, wie eventuelle Zeitabstédnde zu
interpretieren sind. Ein solcher Kalender kann auch fir ein Vorhaben definiert werden; dann legt er fest, wie
die Vorhabendauer zu berechnen ist.

Begleitvorgange werden abgebildet, in dem ein Vorhaben (der Begleitvorgang) andere Vorhaben referenziert.
Diese sind diejenigen Vorhaben, die den Begleitvorgang aufspannen, d. h. seine Dauer determinieren.

Das Ergebnis der Terminplanung wird mit Hilfe des Elementes Vorhaben-Termin-Daten erfasst. Aufderdem
enthalt dieses Element vorhabenbezogene Informationen zur Steuerung der Terminplanung.
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Tabelle 4 — Elementbezeichnungen und deren Beschreibungen zu Terminmanagement

Elementbezeichnung
(Datenfeldbezeichnung)

Beschreibung

Kalender
(Calendar)

Siehe 4.6

Vorhaben
(Initiative)

Siehe 4.2

Vorhaben-
Anordnungsbeziehung
(InitiativePrecedence)

Dieses Element bildet alle Informationen ab, die fir den Aufbau
eines Netzplans erforderlich sind. Es setzt jeweils zwei Vorhaben
in Beziehung zueinander und umfasst Informationen wie den Typ
der Anordnungsbeziehung oder etwaige Zeitabstande.

Vorhaben-Termin-Daten
(InitiativeSchedulingData)

Dieses Element enthalt alle Informationen zu einem Vorhaben,
die mittels der Netzplantechnik berechnet werden bzw. die Netz-
plantechnik steuern.

4.6 Ressourcenstammdaten

0.1
0.*

- - - - 0. ResourceContainment
AAAAAAAA LEGUIDSS

ResaurceType <<PA>>
<<ML>>Name: string 0.* <§GUID>>
<<ML>>Description: smng esource —
0..* << Bame stnn% <<GUID>>
- - < |scr|pt|on tring 1 0.* ResourceUsage

I t ngmei

- nac ive: boolean S
-To: dateTime

-TimeZone: string " s

-CostCalculationType: Enumeration CapacityUsed: UnitValue

-From: dateTime

e 1 -CapacityUsedPercent: decimal
-Capacity: UnitValue <<PA>>[" apatltyLisect,
-CapacityPeriod: TimeValue Initiative: Initiative
-CapacityCount: decimal

-OverloadCapacity: UnitValue
-OverloadPercent: decimal
-Productivity: UnitValue
-ProductivityPeriod: TimeValue 0.+

-MinimalEffort: TimeValue
-MaximumEffort: TimeValue

: -BasicLoadProductiveProjects: decimal -
-| |-BasicLoadProductiveNonProjects: decimal 0.. RessourceGroup
- -Bas|cLoadNonProductlvePrOJect de0|mal

...... Py Y PPN Yy n 4

escriptic

'Ddblbl.udul‘dulII'IUUublIVUI‘lUIII'IU]Ublb UEbIIIIaI Vead
| [[Room: string
-] |-Building: string

-Worklng' boolean

-Street: string

-Type: Enumeration -
1

-ZIPCode: string 0..x RessourcePoolAssignment
-City: string
-Country: string

-Telephone: string(0..*) 0.*
-Mobile: string(0..%) "
-Telefax: string(0..*) OrganisationalSubUnit
-URL: string(0..) * | __|-Role: Role

-EMail: string(0..*) 0.. -ValidFrom: dateTime
-External: boolean -ValidTo: dateTime

-ValidFrom: dateTime
-ValidTo: dateTime

0.* Staff
-LastName: string

DefaultProfile -FirstName: string

0.*

-ShortName: string

<<PA>>

-EmployseNo: string
-PrivStreet: string
-PrivZIPCode: string

-EromPercentCompleti
-PerceniEffort: decimal

-PrivCity: string
-CV: string

Full document details: DIN 69901-4:2009-01

-Title: string
-Salutation: string
-Deputy: Staff

Bild 6 — Ressourcenstammdaten
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