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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA „Projektmanagement“ des 
„Normenausschusses Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen“ (NQSZ) erarbeitet. 

DIN 
Programmen und Projekten“ aus folgenden Teilen: 

  Teil 1: Grundlagen 

  Teil 2: Prozesse, Prozessmodell 
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Einleitung 

Die aus der Netzplantechnik entstandenen und mehrmals ergänzten Normen für das Management einzelner 
Projekte wurden in den fünf Teilen der DIN 69901 zusammengefasst, neu strukturiert, durchgängig aktualisiert 
und um wesentliche Teile ergänzt. Die Zusammenarbeit innerhalb und zwischen Unternehmen profitiert von 
einer einheitlichen Festlegung der Begriffe, der Prozesse und Daten des Projektmanagements. 

Der Anteil der Projektarbeit an der Wertschöpfung übersteigt in vielen Unternehmen inzwischen 50% und wird 
damit für das Management zu einem wesentlichen Erfolgsfaktor, den es zu gestalten gilt. Dies geht in vielen 
Fällen über das Management einzelner Projekte hinaus. Das Multiprojektmanagement, also das Management 
von Projekten, Programmen und Projektportfolios verbindet Unternehmungsführung und Projektarbeit und 
bestimmt so maßgeblich den Erfolg von Unternehmen. 

Mit dieser Norm kann eine Organisation nicht nur durch das Management eines einzelnen Projekts die 
Effizienz, sondern durch das Management der Vielfalt aller Projekte auch die Effektivität verbessern, und 
damit seine Wettbewerbsfähigkeit steigern.  

1 Anwendungsbereich 

Diese Norm legt die Grundlagen für das Multiprojektmanagement fest. Sie gilt in Verbindung mit den fünf 
Teilen der DIN 69901:2009-01 sowie den weiteren Teilen der DIN 69909 für: 

a) Organisationen, die ein Multiprojektmanagement entwickeln, einführen, aufrecht erhalten und verbessern 
möchten, 

b) Organisationen, die sich der Übereinstimmung ihrer Projektmanagement-Standards mit der Norm 
versichern möchten, 

c) Organisationen, die diese Übereinstimmung gegenüber anderen darlegen möchten, 

d) alle, die über einheitliche Begriffe im Multiprojektmanagement ein gemeinsames Verständnis erzielen 
wollen,  

e) alle, innerhalb und außerhalb der Organisation, welche die Organisation bezüglich eines für sie geeig-
neten Multiprojektmanagements beraten und schulen möchten, 

f) alle, die Software für das Multiprojektmanagement entwickeln. 

Diese Norm gilt für Organisationen jeder Art und Größe sowie unabhängig von Anzahl und Komplexität der 
Projekte.  

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 69901-5:2009-01, Projektmanagement  Projektmanagementsysteme  Teil 5: Begriffe 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 69901-5:2009-01 und die folgenden 
Begriffe. 

3.1 
Multiprojektmanagement 
(en: multi project management) 
organisatorischer und prozessualer Rahmen für das Management mehrerer einzelner Projekte 
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