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Vorwort

Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 147-00-04 AA ,Projektmanagement” des
DIN-Normenausschusses Qualititsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen (NQSZ) erarbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen

Patentrechte zu identifizieren.

DIN 69909, Multiprojektmanagement — Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten”
besteht aus folgenden Teilen:

— Teil 1: Grundlagen
— Teil 2: Prozesse, Prozessmodell
— Teil 3: Methoden

— Teil 4: Rollen
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die Methoden fiir das Multiprojektmanagement fest. Sie ist anwendbar in Verbindung mit
den fiinf Teilen der DIN 69901 sowie den weiteren Teilen der DIN 69909 auf

a) Organisationen, die ein Multiprojektmanagement entwickeln, einfithren, aufrechterhalten und
verbessern mochten,

b) Organisationen, die sich der Ubereinstimmung ihrer Projektmanagement-Standards mit der Norm
versichern mochten,

c) Organisationen, die diese Ubereinstimmung gegeniiber anderen darlegen mochten,

d) alle, die iiber einheitliche Begriffe im Multiprojektmanagement ein gemeinsames Verstidndnis erzielen
wollen,

e) alle, innerhalb und aufierhalb der Organisation, welche die Organisation beziiglich eines fiir sie
geeigneten Multiprojektmanagements beraten und schulen méchten,

f) alle, die Software fiir das Multiprojektmanagement entwickeln.

Diese Norm ist anwendbar fiir Organisationen jeder Art und Grofde sowie unabhidngig von Anzahl und
Komplexitdt der Projekte.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind fiir die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlief3lich aller Anderungen).

DIN 69900, Projektmanagement — Netzplantechnik — Beschreibungen und Begriffe

DIN 69901-1, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 1: Grundlagen

DIN 69901-2, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme —-Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

DIN 69901-3, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 3: Methoden

DIN 69901-5, Projektmanagement — Projektmanagementsysteme — Teil 5: Begriffe

DIN 69909-1, Multiprojektmanagement — Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten —
Teil 1: Grundlagen

DIN 69909-2, Multiprojektmanagement — Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten —
Teil 2: Prozesse, Prozessmodell

DIN 69909-4, Multiprojektmanagement — Management von Projektportfolios, Programmen und Projekten —
Teil 4: Rollen

DIN EN ISO 9004, Leiten und Lenken fiir den nachhaltigen Erfolg einer Organisation — Ein Qualitdts-
managementansatz

3 Begriffe

Flr die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN 69909-1.
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