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1 - Scopo

La presente norma ha lo scopo di definire la specifica
che prescrive gli obblighi Contrattuali a carico della Ditta
di Montaggio, definita in seguito "Ditta", dall' elaborazio-
ne dell'offerta fino alla chiusura del Cantiere.

2 - Abbreviazioni

D&C Danieli & C. Spa

Ditta Ditta di Montaggio

I.O. Istruzione Operativa

3 - Applicabilità

La specifica definita nella presente norma si applica nel
caso di montaggi ed esecuzioni di prove a freddo di im-
pianti contrattualmente assoggettati a normativa
UNI EN ISO serie 9000.

4 - Riferimenti

- Norme UNI EN ISO serie 9000 - Ediz. corrente.
- Manuale di Garanzia Qualità - Rev. corrente.

5 - Specifica

5.1 - Organizzazione

La Ditta di montaggio deve elaborare:
- l'organigramma di cantiere;
- la descrizione dettagliata delle attività/responsabilità

definite nell'organigramma;
- la tabella delle Interfacce tra Ditta e D&C per le attività

definite nella presente specifica.
L'organigramma deve riportare chiaramente la respon-
sabilità del capocantiere e la responsabilità operativa
per gli aspetti qualitativi con particolare riferimento ai
contenuti della presente specifica.
La Ditta, in sede di presentazione dell'offerta a D&C,
deve produrre un organigramma funzionale fino a due
livelli gerarchici al di sotto della figura del responsabile
di cantiere unitamente alla descrizione dettagliata delle
relative attività ed alla tabella delle interfacce con D&C.
La Ditta, al momento dell'apertura cantiere comunicata
da D&C, deve trasmettere alla D&C l'organigramma
funzionale completato con i nominativi.
D&C, al momento dell'apertura cantiere, deve comple-
tare e trasmettere alla Ditta la tabella delle Interfacce
D&C e Ditta.

1 - Purpose

The aim of this standard is to define the specification that
prescribes the contractual obligations at Erection Com-
pany's charge, hereinafter referred to as "Company"
from the preparation of the offer to the site shutdown.

2 - Abbreviations

D&C Danieli & C. Spa

Company Erection Company

I.O. Operational Instruction

3 - Applicability

The specification defined in this standard is applicable
in case of erection and execution of cold tests for plants
contractually subjected to UNI EN ISO series 9000
Standards.

4 - References

- UNI EN ISO series 9000 standards - Actual Edition.
- Quality Assurance Manual - Actual revision.

5 - Specification

5.1 - Organisation

The "Company" shall prepare:
- site organization chart;
- detailed description of the activities/responsibilities

defined in the organization chart;
- interface table between the "Company" and D&C for

the activities defined in this specification.
The organization chart shall clearly indicate the Site
Manager's responsibility as far as the operative and
qualitative aspects are concerned  with particular refe-
rence to the contents of this specification.
Together with the offer, the "Company" shall also
provide D&C with a functional chart two hierarchical le-
vels  below the Site Manager, together with a detailed
description of the activities performed and the interface
table with D&C.
At opening of site as informed by D&C, the "Company"
shall hand over the functional organization chart  to
D&C complete with names.
At site opening D&C shall complete and hand over to the
"Company" the D&C and "Company" interface table.
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5.2 - Documentazione

La Ditta deve archiviare tutta la documentazione
dell'attività di montaggio in ambienti/locali idonei ad as-
sicurare un'adeguata conservazione ed integrità della
documentazione stessa.
Tale documentazione consiste in:
- contratto tra Ditta e D&C e relativa specifica di approv-

vigionamento applicabile in esso richiamata;
- disegni applicabili;
- specifiche, norme, istruzioni operative, manuali e

check list di montaggio, di controllo e prove ed altri do-
cumenti applicabili.

La Ditta deve archiviare e distribuire i suddetti docu-
menti e garantire la corretta gestione degli stessi,
conformemente ad un'Istruzione Operativa elaborata
dalla Ditta ed approvata da D&C.

5.3 - Disegnazione

La Ditta deve trasferire a D&C tutte le eventuali non
conformità tra le indicazioni del disegno ed il prodotto
rilevate in sede di montaggio e/o in sede di controlli e pro-
ve, supportate da adeguate indicazioni al fine di permet-
tere alla D&C di revisionare i disegni rendendoli "as built".

5.4 - Approvvigionamento

5.4.1 - Acquisti in loco

La Ditta, per eventuali acquisti in loco di materiali e ser-
vizi, deve preventivamente esaminare la necessità di
valutare il subfornitore per accertarne l'affidabilità; le re-
lative modalità devono essere riportate dalla Ditta in
un'Istruzione Operativa approvata da D&C.

5.4.2 - Subappalto

La Ditta, qualora decidesse di subappaltare parte della
propria subfornitura, deve trasferire alla ditta in subap-
palto le responsabilità, i compiti e gli obblighi di cui alla
presente specifica, ove applicabile.
Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato
da D&C.
Per l'affidabilità del subappaltatore vale quanto riporta-
to nel paragrafo precedente.

5.5 - Gestione Materiali/Prodotti

5.5.1 - Materiali/Prodotti di Commessa e di Consumo

La Ditta, presi in consegna da D&C i colli contenenti i
materiali/prodotti di commessa pervenuti in cantiere, de-
ve gestire l'immagazzinamento, la conservazione dei
colli, il successivo prelievo, la movimentazione, lo sbal-
laggio e l'utilizzo dei relativi materiali/prodotti con partico-
lare cura al fine di prevenire danneggiamenti e/o perdita
di identificazione e/o di rintracciabilità degli stessi.

5.2 - Documentation

The "Company" shall file all the documentation relating
to erection in suitable rooms in order to ensure their pre-
servation and that they are kept in an adequate manner.

Said documentation consists of:
- contract between "Company" and D&C and related

applicable purchase specification stated in same;
- applicable drawings;
- specifications, standards, operating instructions, ma-

nuals and check lists regarding erection, tests and
other applicable documents.

The "Company" shall file and distribute said documents
and guarantee the correct handling of same, in com-
pliance with Operative Instruction prepared by the
"Company" and approved by D&C.

5.3 - Drawings

The "Company" shall inform D&C of any non conformi-
ties noted between the drawings and the product during
erection and/or in workshop during inspections and te-
stings, together with appropriate instructions to enable
D&C to revise the drawings and render them "as built".

5.4 - Purchasing

5.4.1 - Local Purchasing

For local purchasing of materials and services, the
"Company" shall examine in advance the need to eva-
luate the reliability of the sub-supplier; the relevant
procedures must be recorded  by the "Company" in an
Operative Instruction approved by D&C.

5.4.2 - Sub-Contracting

Should the "Company" decide to sub-contract part of its
sub-supply, then it must transfer responsibility, duties
and obligations contained in this specification to the
sub-contractor, wherever applicable.
Sub-contracting must be authorised by D&C.

To evaluate the reliability of the sub-contractor, what
mentioned in the previous paragraph is valid.

5.5 - Material/Products Management

5.5.1 - Job and Expendable Materials/Products

Once the "Company" has collected from D&C the pac-
kages containing materials/products for the job which
have arrived on site, it shall handle with particular care:
storage operations, preservation of the packages, sub-
sequent collection, handling, unpacking and use of
associated materials/products in order to prevent da-
mages and/or loss of identification and/or traceability.
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